


הפרויקט

הגדרת הפרויקט

מטרת הפרויקט



היועצים והמתכננים בפרויקט

אדריכל•

מהנדס קונסטרוקציה•

מהנדס חשמל•

יועץ נגישות•

יועץ תנועה•

יועץ אינסטלציה•

מתכנן פיתוח•

*הרשימה חלקית ומייצגת*

פיקוד  / א "יועץ הג•
העורף

יועץ מעליות•

יועץ איכות הסביבה•

מודד•

יועץ איטום•

אלומיניוםיועץ •



גיוס יועצים ומתכננים

 הגיוס הראשון!!!!

מנהל הפרויקט



תתבסס הבחירה  , בכל עסקהכמו 
!!!על חקר שוק

מתכננים/כיצד נבחר יועצים
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מתכננים/כיצד נבחר יועצים



מתכננים/כיצד נבחר יועצים
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תפקידי מנהל הפרויקט
:  ניהול בשלב התכנון

י "המוצע עוהפרוייקטמטרות ומאפייני הלקוח /לימוד צרכי
היזם

 הפרוייקטלאיפיון, לייזםמקצועית " פרוגרמה"הכנת

קביעת מסגרת תקציבית.

המבצעים  , היועצים, ריכוז התקשרות עם צוות המתכננים
.והספקים בפרויקט

(כולל תכנון והקמה ) לפרוייקטז "קביעת לו

 לוחות , היועצים לתכנון הפרויקט על פי הפרוגרמהניהול
.הזמנים והתקציב



:  המשך-התכנוןניהול בשלב 

תיאום יועצים ומתכננים

 חלופות תכנוןבדיקת.

 התכנוןאיכות בקרת.

התאמת תכנון לביצוע.

 שוטף למזמיןדיווח.

תפקידי מנהל הפרויקט



הכנה למכרז

ריכוז כתבי כמויות ומפרטים טכניים

 קביעת שיטת ביצוע:
קבלן מפתח

קבלן גמר/ קבלן שלד 
קבלני משנה

הכנת המכרז

בדיקת תוצאות המכרז

פגישות עם מגישי המכרזים לברור התאמה ודיוק התוצאות.

ניהול וריכוז קביעת הזוכים במכרז.

התקשרות עם הזוכים בביצוע

תפקידי מנהל הפרויקט



בזמן הביצוע

  קביעת נהלי הביצוע

יועצים לבין המבצעים/תאום בין המתכננים

  (הטיפ של צחי)ניהול ישיבות באתר.........................................

ניהול ספר האתר

התאמת הביצוע לתכנון

ניהול לוח הזמנים בפועל באתר והתאמתו למציאות

בדיקת חשבונות ביצוע וספקים

 (תעודת גמר וכל הנדרש , 4טופס ) הפרוייקטטיפול בהוצאת טפסי סיום

תפקידי מנהל הפרויקט



מנהל הפרויקט הוא המנהל היחיד בפרויקט הבניה  
ועל פיו יישק דבר

?למה הדבר דומה

לחברה שבה מנהל הפרויקט הוא  
,  ל"המנכ

ואילו היזם הופך להיות  
ר"היו

סמכות מנהל הפרויקט



מ"פרוייקטים בע I.Q.L.Yכל הזכויות שמורות ל
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