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“The art of directing and coordinating human and
material resources throughout the life of a project by
using modern management techniques to achieve
predetermined objectives of scope, cost, time, quality
and participation satisfaction
Hendrickson, C.

חומרים ומשאבים , האומנות בהנחיה ותאום של אנשים"
,  בעזרת שימוש בשיטות ניהול מודרניות, לאורך זמן הפרויקט

זמן איכות  , תקציב, בכדי להשיג יעדים מוגדרים של תכולה
 ."ושיתוף פעולה משביע רצון

 התחלה איטית

 התקדמות מהירה

 סיום איטי
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Project Management Institute  1969-

הארגון המוביל בעולם בתחום ניהול פרויקטים  
  400,000 -מדינות וכ 125חברות בו כ 

.מוסמכים

PMBOK -גוף הידע לניהול פרויקטים ה 
.6מהדורה  2017גרסת עדכנית

PMI ...
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..PMBOK-דוגמא לתכולה לפי ה
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